

Батыс Қазақстан облысы бойынша тексеру комиссиясы



Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданының бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану тиімділігіне жүргізілген мемлекеттік аудиторлық және сараптамалық-талдау іс- шараның нәтижелері бойынша АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

**Орал қаласы
2024 ЖЫЛ**

**Батыс Қазақстан облысы бойынша
тексеру комиссиясының төрағасы
А.Ч.Қадырбековке**

Аудиторлық қорытынды

I. Кіріспе бөлік

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданының бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану тиімділігіне жүргізілген мемлекеттік аудиторлық және сараптамалық-талдау іс-шара.

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: Казталов ауданының бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану тиімділігін бағалау және сараптамалық-талдау іс-шарасы.

1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері: «Казталов ауданы әкімінің аппараты» ММ-і (бұдан әрі - Казталов ауданы әкімінің аппараты), «Казталов ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ-і (бұдан әрі - аудандық экономика және қаржы бөлімі), «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-і (бұдан әрі - аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі), «Казталов ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і (бұдан әрі - аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі), «Казталов ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ-і (бұдан әрі - аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі), «Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-і (бұдан әрі - аудандық жер қатынастары бөлімі), «Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-і (бұдан әрі - Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты), «Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-і (бұдан әрі - Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты), «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны (бұдан әрі - аудандық мәдени демалыс орталығы).

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 2022 жылдың 1 қаңтарынан 2023 жылдың 31 желтоқсан аралығы.

II. Негізгі (талдамалық) бөлік

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау.

Казталов ауданы 1928 жылы құрылған (1997 жылы ауданға Жалпақтал ауданы қосылған) және облыстың оңтүстік бөлігінде орналасқан. Аудан аумағы 18,6 мың км². Ресей Федерациясының Саратов облысымен шектеседі. Солтүстік-батыста Александров-Гай ауданымен (45 км қашықтықта), Батыста Новоузен ауданымен (8 км қашықтықта), сондай-ақ Ветелки, Черезный және Пограничный сияқты шағын ауылдармен шектеседі.

2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша халық саны 29 177 адамды құрайды, оның ішінде қазақтар – 27 153, орыстар – 101, татарлар – 169, басқалары – 74.

Ресей Федерациясының Саратов облысымен мемлекеттік шекараның ұзындығы 216 км құрайды.

Ресей Федерациясының Саратов облысымен Казталов, Болашақ, Қайыңды, Қараоба және Қошанкөл ауылдық округтері шектеседі.

Ауданның әкімшілік бөлінісі: 16 ауылдық округ, 48 ауылдық елді мекен.

Аудан орталығынан Орал қаласына дейінгі қашықтық - 350 км.

Автомобиль жолдары

Аудандық маңызы бар 524 шақырым жол бар. Оның 41 шақырымы асфальтталған (7,8%).

2023 жылы облыстық бюджеттен 668,4 млн. теңге қаражат бөлініп жалпы ұзындығы 9,8 шақырымды құрайтын Жаңатаң (мердігер «Табын 2007» ЖШС, жоба құны 580,5 млн. теңге) және Болашақ (мердігер «Жайық Жол Құрылыс» ЖШС, жоба құны 87,9 млн. теңге) ауылдарына кіреберіс жолдарын орташа жөндеу жұмыстары басталды, бұл жобалар өтпелі, биыл аяқталатын болады.

«Ауыл ел-бесігі» бағдарламасымен 2023 жылы республикалық бюджеттен бөлінген 425,1 млн. теңге қаражатқа Бостандық ауылында 3,1 шақырым ауылішілік жолдарын қайта жаңарту жұмыстары басталды.

Қараоба ауылішілік жолдарын қайта жаңарту жобасы бойынша мердігер міндеттемелерді орындамау салдарынан келісім-шарт бұзылды.

Аудандық маңызы бар Талдыапан ауылына кіреберіс 11 шақырым жолын орташа жөндеу және Беспішен-Қошанкөл-Қараоба бағыты бойынша 34 шақырым жолды күрделі жөндеу жұмыстарына және Қайыңды және Қараөзен ауылдарының ауылішілік көшелерін реконструкциялау жұмыстарына мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүруде.

Облыстық маңызы бар Жалпақтал-Ақпатер 20 шақырым, Жалпақтал-Қарасу 20 шақырым жолын салуға облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы арқылы жобалық-сметалық құжаттамасы жасақталды, сараптамадан өткізуді қажет етеді.

Аудан тарапынан 2021 жылғы жасалған Казталов және Жалпақтал ауылдарының жолдарын қайта жаңарту бойынша жобаларын түзету жұмыстары аяқталуда. Жақын арада сараптамадан өткізіледі.

ЖСҚ дайын, сараптамадан өткен 3 жоба бар:

№	Жоба атауы	Жоба құны (млн теңге)	Жалпы ұзындығы, км	Сараптама нөмірі
---	------------	--------------------------	--------------------	------------------

1	БҚО Казталов ауданы Қараөзен ауылының ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау (3 көше) (Қараөзен, Желтоқсан, Суйғазиев көшелері)	107,9	0,892	13.06.2023 ж. АІМС-0077/23
2	БҚО Казталов ауданы "Талдыапан а. кіреберіс" 0-9 шақырым аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу	912,5	9	16.01.2023 ж. №РЗ/БҚО-697/2022
3	БҚО, Казталов ауданы "Беспішен-Қошанкөл-Қараоба" 49-64 шк аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу	8 758,1	34	22.11.2023 ж. №STSar-0249/23
Барлығы:		9 778,5	43,9	

Сонымен қатар, қазіргі таңда 6 ЖСҚ жасақталуда:

№	Жоба атауы	Болжамды жоба құны (млн.теңге)	Ұзындығы, км
1	БҚО Казталов ауданы, Казталов ауылы С. Садықов көшесі автомобиль жолын қайта жанартуға жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	107,1	0,4
2	БҚО Казталов ауданы Казталов ауылының ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау (түзету)	918,1	3,7
3	БҚО Казталов ауданы Жалпақтал ауылының ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау (түзету)	907,3	3,4
4	БҚО Казталов ауданы Ақпәтер ауылының ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау	1 853,3	7,5
5	БҚО Казталов ауданы Болашақ ауылының ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау	977,6	4,7
6	БҚО Казталов ауданы Қошанкөл ауылының ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау	1 103,6	5,1

Электрмен қамту

Аудан бойынша электр желілері 80 пайызға ескірген. Күні бүгін электртартушы желілердің ұзындығы – 2 731 шақырымды құрайды, бағана саны – 39 144, соның 2 524 шақырым электржелісін (92,4%), 36 193 бағанасын (92,5%), сонымен қатар 388 толық трансформаторлық қосалқы станцияның 40-ы жаңартуды қажет етеді.

Аудан бойынша өткен жылы Нұрсай, Әжібай, Әбіш, Жас елді мекендерінде 277 бағана, 19 шақырым электр сымдары ауыстырылды.

Сондай-ақ Ақпәтер ауылының электр желілері құрылысының (жоба құны – 145,7 млн. тг) жобалық-сметалық құжаттамасы дайын. Ағымдағы жылы Қайыңды, Талдыапан ауылдарының электр желілері құрылысына жобалық-сметалық құжаттама жасақталатын болады.

Ауыз сумен қамту

Аудан бойынша 47 елді мекеннің (29 416 тұрғыны бар) 27-сі (53%) таза ауыз сумен жабдықталды.

Өткен жылы 3 елді мекенге (Жас, Аққурай, Оразғали) облыстық бюджеттен қаражат бөлініп блок - модульді кешендері орнатылып, іске қосылды.

Ауыз су өтпеген 19 елді мекен бар. Халық саны 200 адамнан асатын 6 ауылға (Жаңатан, Сатыбалды, Әбіш, Көпкүтір, Көмекші, Саралжын, Жас) су құбырын тарту арқылы орталықтандырылған сумен қамту жоспарда бар. Ал 13 елді мекенге кешенді – блок модуль орнату қажет.

Болашақта аудан аумағында су тапшылығын алдын - алу мақсатында ауданның 9 елді мекеніндегі (Саралжын, Қаракөл, Бостандық, Әжібай, Казталовка, Қоныс, Жаңажол, Қараөзен, Жалпақтал) 16 мыңға жуық тұрғынды қамтитын, Искра топтық су құбырын қайта құру жобасы жасақталуда (жобаның құны - 8,9 млрд. теңге).

Суды реттеу және деңгейін ұстап тұру үшін Жалпақтал ауылынан жоғары қарай Үлкен Өзен өзенінде су қоймасын салу жобасы жасақталуда (жобаның болжамдық құны – 4,5 млрд. теңге).

Қараоба, Жұлдыз ауылдарындағы су құбырларына реконструкция жасауға, Әжібай ауылына техникалық су жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама жасақталады.

Газбен қамту

Аудандағы барлық елді мекендер 100% газбен қамтылған.

2023 жылы жалпы құны 854 млн. теңгені құрайтын 2 жоба іске асып, 7 елді мекенде (Талдықұдық, Кішкенеталдықұдық, Бейстерек, Көмекші, Көктерек, Оразғали, Жұлдыз) әлеуметтік нысандар газға қосылды.

Ағымдағы жылы 12 елді мекендегі 27 әлеуметтік нысанды газбен қамту үшін 4 жобалық-сметалық құжаттамалар жасақталуда.

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері.

Мемлекеттік аудитпен жалпы сомасы 6 896 276,0 мың теңге бюджет қаражатымен 8 объект қамтылды, оның ішінде үстеме тексеріспен 1 объект қамтылды, нәтижесінде объектілер бойынша келесі анықталды.

Аудиторлық іс-шара бюджет қаражатын пайдаланудың нәтижелілік және мәнділік көрсеткіштеріне сәйкес жүргізілді.

Аудитпен Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының, сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілері

актілерінің анықталған бұзушылықтарының жалпы сомасы **1 425 406,5 мың теңге** анықталды. соның ішінде:

- 1) қаржылық бұзушылықтар 252 462,7 мың теңге;
 - 2) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз пайдалану 8 562,1 мың теңге;
 - 3) бюджет қаражатын, активтерді тиімсіз жоспарлау 1 164 381,7 мың теңге;
- Сонымен қатар, 42 бірлік рәсімдік бұзушылықтары анықталды.

Қаржылық бұзушылықтар ішінде өтелуге жататыны 52 037,5 мың теңге, жұмыстармен (есепке алумен) қалпына келтіруге жататыны 200 425,2 мың теңге.

Аудит барысында 11 706,9 мың теңге өтелді, 73 090,0 мың теңге қалпына келтірілді. Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар 123 факті бойынша материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға жолданды.

Анықталған бұзушылықтар мен кемпіліктерге ықпал еткен негізгі себептер бюджет, құрылыс қызметі саласындағы, мемлекеттік сатып алу, автомобиль жолдарын басқару мен пайдалануды реттейтін заңнамаларының және басқа да нормативтік құқықтық актілер саласындағы заңнаманың тиісінше сақталмауынан. Атап айтқанда:

2023 жылы «Қазталов ауданы әкімінің аппараты» ММ мен «БатысСервисПлюс» ЖШС арасында 2023 жылғы 26 мамырдағы 86 105,6 мың теңге сомасына және «Таза Аудан» ЖШС арасында 41 764,8 мың теңге сомасына 2023-2025 жылдары БҚО Қазталов ауданы Болашақ, Көктерек ауылдары мен Қошанкөл ауылдық округі аумағында өрт сөндіру бекетін құру жөніндегі қызметтерді сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалды.

Шарттың талаптарына сәйкес қызмет көрсету мерзімі жыл сайын 6 айды құрайды. Алайда, аудит бойынша жоғарыда аталған мердігерлік ұйымдар шарт бойынша 6 ай емес, нақты 5 ай жұмыс істегені анықталды.

«Қазталов ауданы әкімінің аппараты» ММ «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 45-бабы 2-тармағының 3-тармақшасын бұза отырып, қызмет көрсету мерзімінің қысқаруына байланысты шарттар сомасын азайту жасамай нәтижесінде көрсетілмеген қызметтер үшін жалпы сомасы **5 162,7 мың теңгеге** негізсіз төлемге жасалған.

Дәл осындай жағдай «Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ және Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны арасында Жалпақтал кентінде орналасқан саябақтар мен скверлерді техникалық сумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 2022 жылғы 18 мамырдағы №49 шарт бойынша жасалған жұмыс көлеміне қажеттілік азайған кезде анықталды, бұл орайда «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңының 45-бабы 2-тармағы 3-тармақшасында көзделген жасыл желектерді суару бойынша шарт сомасын **853,8 мың теңгеге** азайту бөлігінде өзгерістер енгізілмеген.

Мемлекеттік аудит барысында «Қазталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ «БҚО Қазталов ауданының Көмекші, Көктерек, Оразғали және Жұлдыз ауылдарының әлеуметтік объектілерін газбен жабдықтау

желілерінің құрылысы» объектісі бойынша әзірлеушісі «STROYCONSALTING» ЖШС жобалау ұйымы болып табылатын жобалау-сметалық құжаттамасы зерделеніп, онда бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада жұмыстардың құрамында көрсетілген жалпы жұмыс көлемі бойынша 44 329,8 мың теңге сомасына артуы анықталды.

Жоғарыда аталған заңнаманы бұзу фактілері бойынша материалдар Облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне жолданды.

Сондай-ақ, жоғарыда көрсетілген жобалау-сметалық құжаттама сараптамадан өтіп, 29.04.2021 жылғы №TSL-0011/21 нөмерімен «Техстрой-Лия» ЖШС оң қорытынды бергенін ескеру қажет.

Жұмыс түрлерін асыра бағалау фактілері жобалық ұйымның және жобаға сараптама жүргізген ұйымның біліктілігіне күмән келтіреді. Жобалық құжаттаманың қанағаттанарлықсыз сапасының тағы бір себебі Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы мен қызметкерлерінің кәсіби дайындығының жеткіліксіздігі, олардың нормативтік құжаттаманы нашар білуі. Аталған фактілер көптеген қателіктердің орын алуына әкеліп отыр.

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі N 242 Заңының 64-8 бабына сәйкес, сараптама жүргізілгеннен кейін бекітуге ұсынылған сапасыз жобалар үшін сараптама ұйымдары жобалардың тиісті әзірлеушілерімен қатар жауаптылықта болады.

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Кодексінің 312-бабы 1-тармағы және 317-бабы 2-тармағына сәйкес, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарды қоспағанда, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы мен мемлекеттік нормативтердің талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, іздестіру, жобалау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау – лауазымды адамдарға – алтыс, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ал жобаларға сараптаманы жүзеге асыратын тұлғалардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін және тұрғызылып жатқан не тұрғызылған объектілердің орнықтылығын, сенімділігін және беріктігін қамтамасыз етпейтін жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына сараптаманың (сараптамалық бағалаудың) оң қорытындысын беруі - жобаларға сараптаманы жүзеге асыру құқығына сарапшы аттестатының қолданылуын алты ай мерзімге тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға бір жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Тапсырыс беруші «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мердігері «Арай-НС компаниясы» ЖШС болып табылатын осы құрылыс объектісі бойынша бақылау өлшемі (тексеру) жүргізілді.

Мүдделі тұлғалар, оның ішінде «Арай-НС компаниясы» ЖШС бас мердігер, «Алатау сапа құрылыс» ЖШС техникалық қадағалауы, «STROYCONSALTING» ЖШС авторлық қадағалауы «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ 29.02.2024 жылғы №01-6/121 және №01-6/122, №01-6/123 шығыс хатымен бақылау өлшемін (тексеруді) жүргізу туралы хабардар етілді.

Алайда, белгіленген күні мердігердің, авторлық және техникалық қадағалаудың өкілдері бақылау өлшеміне келмеді.

Бақылау өлшемі (тексеру) сметалық құжаттаманың нақты орындалған жұмыстарға сәйкестігін және орындалған жұмыстар актілерінің дұрыстығын растау мақсатында аудит объектісінің өкілі – құрылыс бөлімінің басшысы Р.Б. Шариповтың қатысуымен жүргізілді.

Объектінің жалпы құны 262 453,4 мың теңгені құрайды.

Орындалған көлемдерді Тапсырыс беруші №2 нысан бойынша орындалған жұмыстар актілеріне сәйкес қабылдады.

Бөлім бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманы қағаз түрінде ұсынбай, тек электрондық нұсқасы берілген, сондай-ақ атқарушылық құжаттама да жоқ.

Бақылау өлшемі (тексеру) барысында жалпы сомасы 105 668,5 мың теңгеге бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көзделген жұмыстардың орындалмаған көлемі анықталды.

Бұл ретте, бақылау тексерісі барысында ЖСҚ-да көзделмеген қосымша жұмыс түрлерінің орындалуы анықталды.

Алайда, қосымша жұмыс түрлеріне келісім хаттамасы және сметалар болмауына байланысты қосымша жұмыс көлемін бағалау мүмкін болмады.

Бөлім басшысы Р.Б. Шариповтың түсіндірме жазбасына сәйкес жұмыстардың кейбір түрлері жұмыстың басқа түрлеріне ауызша түрде қайта келісілді, объект қосымша жұмыс түрлеріне қол қойылған келісу хаттамасы және сметасы болмаған жағдай орын алып тұрса да, пайдалануға қабылданды.

Осылайша, «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ Бюджет Кодексінің 97-бабы 6-тармағын бұза отырып, орындалған жұмыстарды растаудың дұрыстығын қамтамасыз етпеген, нәтижесінде «АрАй-НС» ЖШС бюджет қаражатын негізсіз төледі.

Жоғарыда аталған заң бұзушылық фактілері бойынша материалдар Облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне жолданды.

Сондай-ақ, нақты орындалған жұмыстарды орындалған жұмыстар актілерінде және жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген деректермен салыстыру кезінде бақылау өлшемінің (тексеру) нәтижесі бойынша Тапсырыс беруші «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ болып табылатын «Казталов ауданының Қайыңды ауылында 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы» объектісінде мердігер «ДаренСтройСервис» ЖШС-мен жалпы сомасы 11 187,0 мың теңгеге орындалмаған жұмыстардың көлемі анықталды.

Сондай-ақ, Тапсырыс беруші ауданның ТКШ, ЖМ және АД бөлімі болып табылатын «БҚО Казталов ауданы Болашақ ауылдық округінің Болашақ ауылына кіреберістердің 0-1 км аудандық маңызы бар автожолын орташа

жөндеу» объектісі бойынша бақылау өлшемінің (тексерудің) нәтижесінде сметалық есепте көзделген және 2023 жылғы қарашадағы №2 орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне енгізілген көлемі 316,2 м3, бағасы **4 116,9 мың теңгені** құрайтын ГОСТ-23735-2014 сусымалы құрылыс материалы, табиғи құм-қиыршық тас қоспасы болмағаны анықталды.

Бұдан басқа, 16 782,8 мың теңгеге 2023 жылғы қарашадағы №2 орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне 3288,7 т.км көлемінде құрылыс материалдарын (құмтас және асфальтобетон қоспасы) тасымалдау жөніндегі көлік шығыстары енгізілген.

Жөнделетін учаскеде 840,6 м3 көлемінде асфальтбетон қоспасының және 316,2 м3 көлемінде құм-қиыршық тас қоспасының болмауына байланысты көлік шығыстарының жалпы құнынан 2023 жылғы қарашадағы №2 орындалған жұмыстар актісіне оларды тасымалдауға 1346,6 т. км көлемінде **6 362,8 мың теңге** сметалық құнына көлік шығыстары енгізілмеу керек болатын.

«Жайық Жол Құрылыс» ЖШС орындамаған тасымалдау шығындарының және материалдың жалпы құны **10 479,7 мың теңгені** құрайды.

2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV ҚР Бюджет Кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асыру қағидаларының 12-тармағы 4-тармақшасы бұза отырып, «БҚО Казталов ауданы Болашақ ауылдық округінің Болашақ ауылына кіреберістердің 0-1 км аудандық маңызы бар автожолын орташа жөндеу» жобасы бойынша Бөлім орындалған жұмыстарға төлем жасау кезінде құрылыс материалдарын тасымалдау бойынша орындалған жұмыстарды және олардың құнын **10 479,7 мың теңге** сомасына растаудың дұрыстығын қамтамасыз етпеген.

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі N 242 Заңының 34-бабы 2-4-тармағына сәйкес, авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар жүктелген міндеттерді орындамағаны (тиісінше орындамағаны) не өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып жүзеге асырғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі N 242 Заңының 34-1-бабы 6-тармағына сәйкес, техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлға міндеттерді орындамағаны (тиісінше орындамағаны) не өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып жүзеге асырғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Кодексінің 317-бабы 3-тармағына сәйкес, техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалардың орындалған

жұмыстардың сапасын, мерзімдерін, қабылдануын және объектінің пайдалануға тапсырылуын қоса алғанда, жобаны іске асыру сатысында бұзушылықтарға жол беруі – техникалық қадағалау жүргізу құқығына сәйкес аттестатының қолданысын алты ай мерзімге тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға бір жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Жоғарыда аталған заң бұзушылық фактілері бойынша материалдар Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасына мердігерлердің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылығын қарау үшін жолданды.

Төтенше резерв есебінен іс-шаралар өткізу

Казталов ауданы әкімінің 2023 жылғы 07 қыркүйектегі №200 қаулысы негізінде 106 «Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде Казталов ауданының Жалпақтал ауылындағы сорғы станциясында техногендік сипаттағы аварияны жою үшін -7 714,7 мың теңге бөлінді.

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 39-бабы 3-тармағының 4-тармақшасы негізінде бөлім басшысы Темірғалиев Жанболат Серікқалиұлы атынан әрекет етуші бөлім және «Ақтөбе акваториясы» ЖШС арасында 1 данасы 474,5 мың теңге болатын ПР200-220.4.1.0 бағдарламаланатын релесін мемлекеттік сатып алу туралы 2023 жылғы 07 қыркүйектегі №65 шарт жасалды. Тауар 2023 жылғы 13 қыркүйектегі № 18275 жүкқұжат бойынша жеткізілді.

2023 жылғы 20 қыркүйектегі № 370 төлем шотына сәйкес 474,5 мың теңге төленді.

2023 жылғы 07 қыркүйекте бөлім басшысы Темірғалиев Жанболат Серікқалиұлы атынан әрекет етуші бөлім «Ақтөбе акваториясы» ЖШС-мен 100,0 мың теңге сомасына бағдарламаланатын ПР200.4.1.0 релесін орнату жөніндегі маманның жұмыстарын бір көзден мемлекеттік сатып алу туралы № 65-1 шарт жасаған.

Тараптар №18261 қызметтерді орындау актісіне 2023 жылғы 12 қыркүйекте қол қойды.

Бөлім 2023 жылғы 07 қыркүйектегі № 65-1 шарт бойынша 2023 жылғы 20 қыркүйектегі №4582008/23-371 төлем шотына сәйкес жалпы сомасы 100,0 мың теңгеге төлем жүргізді.

2023 жылғы 07 қыркүйекте бөлім басшысы Темірғалиев Жанболат Серікқалиұлы атынан әрекет етуші бөлім «Есқалиева» ЖК-мен Казталов ауданының 1-ші Егінсай көтеру, құбырларды бөлшектеу, монтаждау және тереңдік сорғысын ауыстыру жөніндегі жұмыстарды 7 140, 0 мың теңге сомасына ҚҚС-сыз бір көзден мемлекеттік сатып алу туралы №66 шарт жасалды.

Тараптар 7 140,0 мың теңге сомасында № 2 орындалған жұмыстар актісіне 2023 жылғы 12 қыркүйекте қол қойды.

Бөлім 2023 жылғы 14 қыркүйектегі төлем шотына сәйкес 6 000,0 мың теңге сомасына және 2023 жылғы 28 қыркүйектегі төлем шотына 1 140, 0 мың теңге сомасына толық көлемде төлем жүргізді.

Аудит объектісінде жұмыстардың жөндеу құнын есептеу (сметалық есеп) және материалдар мен жабдықтардың нақты құнын анықтау (прайс-парақтар, баға ұсыныстары) бойынша растайтын құжаттар жоқ екенін атап өткен жөн, бұл жұмыстардың нақты орындалуын және олардың құнын анықтау жөніндегі нормативтерге сәйкестігін анықтауға мүмкіндік бермейді.

Аудиторлық іс-шара шеңберінде бөлім 2023 жылғы 23 ақпанда «Есқалиев» ЖК-не «Казталов ауданының 1-ші Егінсай көтеру, құбырларды бөлшектеу, монтаждау және тереңдік сорғысын ауыстыру» объектісі бойынша қажетті құжаттарды ұсыну және бақылау өлшеміне (көзбен шолып тексеруге) қатысу қажеттілігі туралы хат жолдады, алайда кәсіпорын оны орындамады.

Орындалған жұмыстар үшін төлем тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларымен анықталады, бұл ретте, Тапсырыс беруші мердігердің операциялық-шаруашылық қызметіне араласпай, орындалған жұмыстар көлемін, бағаның негізділігін, сондай-ақ мердігерлік ұйым, өнім берушілер және басқа ұйымдар орындаған жұмыс (қызмет), жеткізілген өнім және басқа жасалған шығындар үшін төлеуге ұсынылған құжаттардағы мәліметтерді тексереді.

2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV ҚР Бюджет кодексінің 97-бабы 6-тармағын және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларының 12-тармағы 4-тармақшасының 4-бөлігін бұза отырып, ауданның ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі «Казталов ауданының 1-ші Егінсай көтеру, құбырларды бөлшектеу, монтаждау және тереңдік сорғысын ауыстыру» объектісі бойынша орындалған жұмыстар үшін ешқандай құжаттарсыз 7 140 мың теңге төлем аударған.

Жоғарыда аталған заң бұзушылық фактілері бойынша материалдар Облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне берілді.

Елді мекендердің санитариясы

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге бөлінген бюджет қаражатын пайдалануға жүргізілген аудит барысында 2022 жылы бөлінген қаражат ауылдық округ аумағынан ауыз суды дезинфекциялауға және қоқысты шығаруға бағытталғаны, оның ішінде 921,0 мың теңге шахта құдығын орнатуға бағытталғаны анықталды.

«БҚО Казталов ауданы Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ мен «АЙҚЫН» ЖК арасында су ұңғымаларын бұрғылау жөніндегі жұмыстарды жүзеге

асыру бойынша 2.12.2022 жылғы №201 мемлекеттік сатып алу туралы шарт және 921,0 мың теңге сомасына соған байланысты жұмыстар жасалды.

Орындалған жұмыстардың электрондық актісі 13.02.2022 жылы 920,9 мың теңге сомасына бекітілді.

Аудит барысында БҚО Казталов ауданы Сексембаев ауылына барып, шахта құдығын орнату бойынша жұмыстардың дұрыстығын растау мақсатында бақылау тексеру жүргізілді.

Тексеру барысында құдықтың жұмыс істемейтіні анықталды. Сонымен қатар, құдық ойпаң жерде орналасқан және толықтай еріген сумен толтырылып беті мұз қабатымен басып қалуына байланысты оның ішкі құрылымын тексеру мүмкін болмады.

Казталов ауылдық округі әкімінің түсіндірмесі бойынша, құдықты орнату барысында құдықтағы судың тұзды және ішуге жарамсыз екендігі анықталды, осыған байланысты құдықты іске қосу жұмыстары тоқталылып, тірек және қоршау конструкцияларын орнату жұмыстары орынсыз деп танылды және қалған материалдар басқа қажеттіліктерге пайдаланылды.

Тексеру нәтижесінде сметада көзделген жұмыстар мен шығындардың мынадай атаулары жоқ екені анықталды:

- оқшауланған металл тұтқасы бар люк-7 122 теңге;
- металл конструкцияларын монтаждау-15005 теңге;
- металл конструкцияларының құны - 88 610 теңге;
- жаймалау профильдерінен орнатылған металл конструкциялар. Екі қабатта эмальмен бояу - 6 453 теңге;
- Жаймалау парақтан жасалған шатыр жабыны. Монтаждау - 4712 теңге;
- полимерлі жабыны бар мырышталған жаймалау парағы... - 11 974 теңге;
- шағын жабындар мен қаңылтыр болаттан жасалған қаптамалар құрылғысы-6099 теңге.

Осыған қарамастан, орындалған жұмыстар актісі қабылданып және толық көлемде төленген.

ҚР Бюджет Кодексінің 96-бабының 6-тармағын бұза отырып, «Казталов ауылдық округінің әкімдігі» ММ жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес орындалған жұмыстардың дұрыстығын қамтамасыз етпеді, бұл орындалмаған жұмыс көлемі үшін 139,9 мың теңгені негізсіз төлеуге әкелді.

Сондай-ақ, бүгінгі күні Сексембаев кентінің халқы тасымал ауыз суды пайдаланатынын, тиісінше 921,0 мың теңге сомасындағы бюджет қаражаты тиімсіз жұмсалғанын, **қарапайым тілмен айтқанда бюджет қаражаты ауаға ұшқанмен тең.**

ҚР Бюджет Кодексінің 4-бабының 6-тармақшасын бұза отырып, халықты ауыз сумен қамтамасыз ету жөніндегі бюджеттік бағдарламаның жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізілмеді, бұл бюджет қаражатының 921,0 мың теңгені тиімсіз пайдаланылуына әкелді.

Елді мекенді абаттандыруға және көгалдандыруға бөлінген бюджет қаражатын пайдалануға жүргізілген аудит барысында «БҚО Казталов ауданы

Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ мен «Отарбаева» ЖК арасында 1 500,0 мың теңге сомасына 28.06.2022 жылғы №94 мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғаны анықталды. Шарттың талаптарына сәйкес мердігер жол бойындағы жасыл желектерге арналған «Электр бағбан» қоршауын орнату бойынша жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

Орындалған жұмыстардың электрондық актісі 1 500 мың теңге сомасына 23.07.2022 бекітілді және толық көлемде төленген.

Аудит барысында Шартта көрсетілген «Электр бағбан» қоршауын орнату жұмыстары орындалмағаны анықталды. Қоршаулардың бөлшектері мен жинақтауыштары мемлекеттік мекеменің қоймасында тұрғаны, бұл ретте электр сымы бар 11 орауыштың 8-і қаптамада мөрленген түрде жаңа күйінде сақталып тұрғанын атап өту қажет.

Нәтижесінде, 2022 жылдан бастап мекеме қоймасында тұрған қажетсіз жабдықтарды сатып алу үшін 1500,0 мың теңге сомасында бюджет қаражаты жұмсалды.

ҚР Бюджет Кодексінің 4-бабының 6-тармақшасын бұза отырып, жасыл желектерді қоршау бойынша жұмыстар орындалмады, бұл 1 500,0 мың теңгеге бюджет қаражатын тиімсіз пайдалануға әкелді.

Мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігінің сәйкестік аудиті

Мемлекеттік аудит барысында мыналар анықталды:

Казталов ауданының мемлекеттік мекемелері 2022-2023 жылдары ҚР Еңбек кодексін, Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін, Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларының бұзылуына жол берген, жалақы және еңбек демалысының төлемі, сонымен қатар қызмет көрсету аясын кеңейткені үшін және мекеме басшысының жұмыстарын жүргізгені үшін 1 878 мың теңгеге артық төлем жасалған.

- «Казталов ауданы әкімінің аппараты» ММ жалпы сомасы 345,4 мың теңге жалақы және демалыс төлемдері бойынша артық төлем.

- «БҚО Казталов ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ қызмет көрсету аймағын кеңейту үшін Бөлім басшысының лауазымдық жалақысының 30% мөлшерінде 57,2 мың теңге сомасына қосымша ақы есептелді.

- «Казталов ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ бөлім басшысының міндетін уақытша атқарғаны үшін 130,4 мың теңге сомасында негізсіз қосымша ақы.

- «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ мекеменің демалыс қызметкерлеріне 113,81 мың теңге сомасында артық төлем жасауға жол берілді.

- «Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ қызмет көрсету аймағын кеңейту және мекеме басшысының жұмысын жүргізу үшін жалпы сомасы 528,4 мың теңгеге қосымша ақылар негізсіз есептелді.

- «Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ мекеменің демалыс қызметкерлеріне 138,4 мың теңге сомасында артық төлем жасауға жол берілді.

- «Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 86,9 мың теңге сомасына артық жалақы төленді.

- «Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ қызметкердің картчетіне негізсіз 286,2 мың теңге аударылды;

- «Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ жалпы сомасы 191,3 мың теңгеге 5 қызметкер бойынша еңбек демалысының сомасын артық төлеу.

Аудит барысында бюджет кірісіне 39,2 мың теңге өтелді.

Ауданның ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі), «Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі» және «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңын сақтамай, жалпы сомасы 127,0 мың теңгеге жеке табыс салығы (ЖТС), міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС), МӘМС жарналары, әлеуметтік аударымдар артық ұсталып, аударылған.

Бұдан басқа, 01.01.2022 жылғы жағдай бойынша, 01.01.2023 жылғы жағдай бойынша, 01.01.2024 жылғы жағдай бойынша 1261 «Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу» қосалқы шотының бухгалтерлік есебінің деректері бойынша жұмыстан босатылған 2 қызметкер бойынша жалпы сомасы 88,5 мың теңгеге іссапар шығыстарының дебиторлық берешегі есептеледі.

Жоғарыда мазмұндалғандарға байланысты, «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 256 қаулысы, «Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428 Қаулысы, «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 256 қаулысының 6-тармағы сақталмаған, яғни жауапты адамдар іссапардан оралғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде іссапар бойынша шығыстар туралы растаушы құжаттарды қоса бере отырып, іссапар туралы есепті ұсынбаған.

Сонымен қатар, «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 Бұйрығының 174-тармағын сақтамай, есеп беретін тұлғалар іссапар туралы есептерді және ақшалай қаражаттың іс жүзіндегі шығыстары туралы аванстық есептерді белгіленген мерзімде ұсынбаған немесе

аванстың пайдаланылмаған қалдығын кассаға қайтармаған жағдайда 88,5 мың теңгені құрайтын осы берешекті жалақыдан ұстауды жүргізбеген.

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 4-бабы, 7-бабының 4,5-тармағы, «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 Бұйрығының 15-тармағын сақтамай, «Қазталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ бухгалтерлік есепке қабылданған алғашқы құжаттарда мазмұндалған ақпарат есеп тіркелімінде көрсетпеген, бұл өз кезегінде 2022 жылы жалпы сомасы 2 476,0 мың теңгеге, 2023 жылы 1 024,7 мың теңгеге қаржылық есептіліктің бұрмалануына әкелді.

Бюджет қаражатын пайдалану аудиті.

«Қазталов ауданы әкімінің аппараты» ММ «Мемлекеттік мекемелер үшін бухгалтерлік құжаттама нысандарының альбомын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 2 тамыздағы № 390 бұйрығының 18-қосымшасының бұзылуына жол берген, бұл орайда жол парақтарын толтыру белгіленген нысанға сәйкес келмейді.

Жол парақтары бойынша жүріп өткен километражды ескере отырып, тексерілетін кезеңде аудитпен «Қазталов ауданы әкімінің аппараты» ММ 2022-2023 жылдары ҚР заңнамасымен бекітілген автокөліктің ай сайынғы жүрісі бойынша лимиттерді сақтамағаны анықталды, бұл бюджет қаражатының тиімсіз пайдаланылуына әкеп соқтырды, яғни ҚР заңнамасымен бекітілген заттай нормалардан асып кетті.

Аудит барысында автокөліктің жекелеген бірліктерінің жүрісіне және 2023 жылы ЖЖМ есептен шығаруға талдау жүргізіліп, нәтижесінде төмендегі автомобильдердің ай сайынғы жүрісі бойынша лимиттің сақталмағаны анықталды:

Toyota Land Cruiser 150, мемлекеттік нөмірі 018RK07 20 415 км.,

JAC S5, мемлекеттік нөмір 049AU07 26 572 км.,

JAC S5, мемлекеттік нөмір 029AU07 39 435 км.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 17.03.2015 жылғы №179 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, офистік жиһазбен және мемлекеттік органдар аппаратын орналастыруға арналған алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларының» 1-қосымшасы, Батыс Қазақстан облысы әкімінің 02.02.2021 жылғы №3 шешімінің 1-қосымшасы, сондай-ақ аудан әкімінің 8.02.2021 жылғы №5 шешімінің 1-қосымшасын бұза отырып, «Қазталов ауданы әкімінің аппараты» ММ ай сайын 86,4 мың автомобиль жүгірісі бойынша лимиттерін сақтамай, бұл 2 443,7 мың теңге сомасына бюджет қаражатын тиімсіз пайдалануға әкелді

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасы Кодексінің 234-1 тармағына сәйкес, бекітілген заттай нормалардан асырудан көрінген бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және (немесе) тиімсіз пайдалану лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

Аудит барысында ЖЖМ сатып алуға қаражатты жоспарлау кезінде мемлекеттік органдарды қамтамасыз етудің заттай нормаларын сақтау мәселесі қаралды.

ҚР Бюджет кодексінің 4-бабының 9, 12-тармақтарын бұза отырып, шығыстарды асыра бағалауға және бюджет қаражатын 9 573,2 мың теңге сомаға тиімсіз жоспарлауға жол берілді.

«Казталов ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ 2022-2023 жылдары Күрделі шығыстарды жоспарлау кезінде Бюджет кодексінің 4-бабында көзделген негізділік пен тиімділік қағидатын сақтамай негізгі құралдар сатып алған, жалпы сомасы **1 308, 5 мың теңгеге** негізгі құралдар кейіннен «Батыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» ММ теңгеріміне берілді, атап айтқанда: 358,1 мың теңге сомасына 2 дана ARG кондиционер, 60,0 мың теңге сомасына 1 дана кресло және 200,0 мың теңге сомасына 20 дана орындық, 95,2 мың теңге сомасына басшыға арналған үстел, 95,2 мың теңге сомасына кеңес өткізуге арналған үстел, 500,0 мың теңге сомасына төлемдерді қабылдау жөніндегі автомат.

Тексерілетін кезеңде негізгі құралдарды есепке алу аудитімен ауданның мемлекеттік мекемелерінің теңгерімінде күні бүгінге дейін орнатылмаған және пайдаланылмай тұрған 2021 және 2022 жылдары сатып алынған Microsoft Office business және Microsoft Windows 10 Professional бағдарламалық қамтамасыз ету бар екендігі анықталды, бұл ретте мемлекет активтерін пайдалану кезінде 2 408,9 мың теңгеге Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы №95-IV Бюджет Кодексінің 4-бабында көзделген тиімділік қағидаты және Қазақстан Республикасы 2011 жылғы 01 наурыздағы № 413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6-бабы сақталмағанын байқаймыз, атап айтқанда:

- «Казталов ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ - жалпы сомасы 559,9 мың теңге.

- «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ - жалпы сомасы 629,9 мың теңге.

- «Казталов ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ - жалпы сомасы 385,5 мың теңге.

- «Казталов ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ жалпы сомасы 478,0 мың теңге.

- «Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ жалпы сомасы 355,6 мың теңге.

Мәдени-демалыс жұмыстарын және спорттық жарыстарды өткізуге бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуына аудит.

Қаржыландыру жиынтық жоспарына сәйкес, «Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданының мәдениет, тілдерді дамыту дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ-і мен «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК-мен кәсіпорын шығынын субсидиялау бойынша келісім шарттар, оның ішінде: 2022 жылдың 11 қаңтарындағы №1 келісіммен 2022 жылға 433 952,0 мың теңгеге, 2023 жылдың 09 қаңтарындағы №1 келісіммен 2023 жылға 545 514,0

мың теңгеге, 2024 жылдың 04 қаңтарындағы №1 келісіммен 2024 жылға 765 281,0 мың теңгеге жасалған.

Алайда, бюджет есебінен кәсіпорын шығынын субсидиялау барысында, кәсіпорынның меншікті қаражаты есепке алынбаған, атап айтқанда: 2022 жылы нақты меншікті қаражаты 470,65 мың теңге (жоспар 2 820,0 мың теңге), 2023 жылы нақты меншікті қаражаты 1 561,0 мың теңге (жоспар 3 150,0 мың теңге), 2024 жылы жоспарлы меншікті қаражаты 3 150,0 мың теңге.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 16 қарашадағы № 354 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік театрларға, концерттік ұйымдарға, мәдени-демалыс ұйымдарына, музейлерге және цирктерге субсидиялар төлеу қағидаларының 5-тармағы бұзылып, кәсіпорынның шығындарын жабу үшін бюджет қаражаты есебінен субсидиялау барысында, кәсіпорынның меншікті қаражаттары 5 181,6 мың теңге есепке алынбаған.

Аудит барысында кәсіпорынның 2024 жылғы 06 наурыздағы №179 төлем тапсырысымен 5 181,65 мың теңге жергілікті бюджет кірісіне аударылды.

Негізгі құралдар мен тауарлық-материалдық құндылықтарды есепке алу аудиті.

Негізгі құралдар мен тауарлық-материалдық құндылықтарды есепке алу аудитімен «Қазталов ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 19-тармағын бұза отырып, материалдық құндылықтарды сақтауға жауапты адаммен толық материалдық жауапкершілік туралы жазбаша шарт жасалмағаны анықталды.

Жеке тұлғаларға тұрғын үй сатып алуға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу.

Қарыз шарттарының 2.5.4-тармағын бұза отырып, 53 қарыз алушы шарттарда, оның ішінде жалпы сомасы **4 047,6 мың теңгеге** төлемдер кестесінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде кредиттерді уақтылы өтеу жөніндегі міндеттерді орындамаған.

Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 94-бабының 2-тармағын бұза отырып, «Қазталов ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ бюджетке түсетін түсімдерді өндіріп алуға жауапты уәкілетті орган ретінде мерзімі өткен бюджеттік кредиттер бойынша берешектер түсімдерінің толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз етпеген.

Шарттар талаптарының орындалуына, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың сақталуына аудит жүргізу.

Қазталов ауданының мемлекеттік мекемелері мен кәсіпорындары «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңын, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын және ҚР Азаматтық кодексін бұза отырып, жалпы сомасы **22 334,6 мың теңгеге** тауарды жеткізу және жұмыстарды орындауды мен қызмет

көрсетуді мерзімінен кешіктірген әрбір күн үшін өнім берушілерден 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын ұстап қалуды (өндіріп алуды) жүргізген жоқ, соның ішінде:

- «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ «Арай-НС компаниясы» ЖШС жеткізушісінен «БҚО Казталов ауданының Көмекші, Көктерек, Оразғали және Жұлдыз ауылдарының әлеуметтік нысандарын газбен жабдықтау желілерінің құрылысы «объектісі бойынша 22 264,8 мың теңге

- «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК «SAIMAN» жеке кәсіпкерінен киім тігу жұмыстары келісім шарты бойынша 8,5 мың теңге.

- «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК «Качалова Александара Николаевна» жеке кәсіпкерінен 2- дана басқару пультін сатып алу 8,1 мың теңге.

- «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК «SOUL» жеке кәсіпкерінен киім тігу жұмыстары бойынша 40,3 мың теңге.

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «ӨСКЕН ПРОЕКТ» ЖК жеткізушісінен Жалпақтал ауылындағы ҚТҚ аумағын күтіп ұстау бойынша сметалық құжаттаманы уақтылы дайындамағаны үшін 0,3 мың теңге

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «ӨСКЕН ПРОЕКТ» жеткізушісінен Жалпақтал ауылында текше қазу бойынша сметалық құжаттаманы дайындау бойынша жұмыстарды кешіктіргені үшін 0,01 мың теңге

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «Nova Atrium» ЖШС жеткізушісінен Жалпақтал ауылында футбол стадионын орнату бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы жасау бойынша жұмыстарды кешіктіргені үшін 0,9 мың теңге сомасында.

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «STROYELITE-2050» ЖШС-мен 2022 жылғы 18 қазандағы № 108 шарт бойынша жұмыстарды орындауды кешіктіргені үшін 0,2 мың теңге сомасында тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «STROYELITE-2050» ЖШС-мен 2022 жылғы 18 қазандағы № 108 шарт бойынша жұмыстарды орындауды кешіктіргені үшін 0,2 мың теңге сомасында тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген.

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы әкімдігінің ІШЖҚ МКҚК орындаушысынан Казталов ауданының Жалпақтал кентіне бөгет арқылы су айдау жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 2022 жылғы 22 қазандағы № 109 шарт бойынша жұмыстарды орындауды кешіктіргені үшін 2,2 мың теңге сомасында тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2022 жылғы 08 желтоқсандағы № 122 «НурГазпромстрой» ЖШС-мен 2 бейнекамера орнату бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 2,1 мың теңге сомасында;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2023 жылғы 24 сәуірдегі № 27 кеңсе қағазын Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша 1,3 мың теңге сомаға тауарды жеткізуді кешіктіргені үшін «WESTSTROYTRANS» ЖК-мен тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2023 жылғы 17 мамырдағы № 39 шарт бойынша 0,1 мың теңге сомасына су негізіндегі бояуды Мемлекеттік сатып алу туралы тауарды жеткізуді кешіктіргені үшін «Сырым А. Б.» ЖК-мен тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2023 жылғы 17 мамырдағы № 42 шарт бойынша 0,1 мың теңге сомасына 2 құрылыс степлерін мемлекеттік сатып алу туралы тауарды жеткізуді кешіктіргені үшін «Сырым А. Б.» ЖК-мен тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «AISHA» ЖК-мен консольдық шырақтарды мемлекеттік сатып алу туралы 25 дана Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде консольдық шырақтарды Мемлекеттік сатып алу туралы 2023 жылғы 10 шілдедегі №78 шарт бойынша тауарды жеткізуді кешіктіргені үшін консольдық шырақшамдарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізу мерзімін уақтылы орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген. 2,1 мың теңге;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2023 жылғы 16 тамыздағы № 100 жарықдиодты 50 Вт прожекторларды жеткізуге 0,02 мың теңге немесе 17,25 теңге сомасына мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізу мерзімін уақтылы орындамағаны үшін «AZAMAT» ЖК-мен тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2023 жылғы 31 тамыздағы № 108 шартты орындау шеңберінде пластик кувертоктарды жеткізу кезінде мерзімін уақтылы орындамағаны үшін 0,2 мың теңге сомасына;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ стендтер, тақтайшалар мен жазулар дайындау жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 2023 жылғы 17 қарашадағы № 172 Шартты орындау шеңберінде жеткізу мерзімін уақтылы орындамағаны үшін АСҚАР МҰХАМБЕТҰЛЫ ДУСКАЛИЕВПЕН 1,3 мың теңге сомасына тұрақсыздық айыбын өндіріп алу қамтамасыз етілмеген;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2023 жылғы 15 қарашадағы металл қаңқадағы көлемді әріптерді дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 2,1 мың

теңге сомасына № 173 Шартты орындау шеңберінде жеткізу мерзімін уақтылы орындамағаны үшін;

«Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 12 бабының 4 - тармағының 3)-тармақшасы бұзылып, Казталов ауданының кейбір мекемелері мемлекеттік сатып алу шарты бойынша өз міндеттемесін тиісті түрде орындамаған мердігерлерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қоюмен сотқа жүгінбеген, соның ішінде:

- «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК «SOUL» жеке кәсіпкерін 2023 жылдың 13 маусымындағы №100 мемлекеттік сатып алу шарты бойынша.

- «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК «SAIMAN» жеке кәсіпкерін 2022 жылдың 15 қарашасындағы №251 мемлекеттік сатып алу шарты бойынша.

- «Казталов ауылдық округі әкімдігі» ММ «Айбын» жеке кәсіпкерін 2023 жылдың 9 қазан №124 мемлекеттік сатып алу шарты бойынша.

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2022 жылғы 26 сәуірдегі № 40 шарт бойынша.

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2022 жылғы 27 сәуірдегі № 41 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2022 жылғы 15 сәуірдегі № 31 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты «ММ» StroyElite-2050 « ЖШС 2022 жылғы 18 қазандағы № 108 шарт бойынша.

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 2022 жылғы 22 қазандағы № 109 шарт бойынша ШЖҚ МКҚК;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты «ММ» НұрГазпромстрой « ЖШС 2022 жылғы 08-желтоқсандағы № 122 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «WestStroyTrans» ЖК 2023 жылғы 24 сәуірдегі №27 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «Сырым А. Б.» ЖК 2023 жылғы 17 мамырдағы №39 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «Сырым А. Б.» ЖК 2023 жылғы 17 мамырдағы № 42 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «AiSha» ЖК 2023 жылғы 10 шілдедегі № 78 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ AZAMAT ЖК 2023 жылғы 16 тамыздағы № 100 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ ЖК Сүйімбаева 2023 жылғы 31 тамыздағы № 108 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ Дускалиев Асқар Мұхамбетұлы 2023 жылғы 17 қарашадағы № 172 шарт бойынша;

- «Казталов ауданы Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «Creative» ЖК 2023 жылғы 15 қарашадағы № 173 шарт бойынша.

«Казталов аудандық С.Садықов атындағы мәдени демалыс орталығы» МКҚК «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР заңының 5 бабының 10-тармағы бұзып, кәсіпорынның 2023 жылғы мемлекеттік сатып алудың жылдық (нақтыланған) жоспарында қаралмаған қызметке «РЦКУ-Орал» ЖШС-мен 2023 жылдың 26 қаңтар айында 254,1 мың теңгеге және 284,1 мың теңгеге келісім шарт жасалған.

«Казталов ауданы әкімінің аппараты» ММ «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 21-бабы 3-тармағының 2-тармақшасын бұза отырып, конкурстық құжаттамада HP 24-dp1007ur моноблогының және процессордың, атап айтқанда AMD ® Ryzen™ 5 4600h өндірушісі мен моделі заңсыз көрсетілген.

Аталған құқық бұзушылық үшін «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР кодексінің 207-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілік көзделген.

«Мемлекеттік әкімшілік қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын әзірлеу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы № 20 бұйрығының 12,13-тармақтарын бұза отырып, ауданның ТКШ, ЖК және АД бөлімінің мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің лауазымдық нұсқаулықтарының құқықтары мен міндеттерінде мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің міндеттері мен функцияларын іске асыру мақсатында орындалуы міндетті мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі функциялар көрсетілмеген.

Казталов ауданының аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу, күтіп ұстау бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мекеме 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабы 2-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып (Казталовка ауылы-225 км, Жалпақтал ауылы-278 км және Болашақ ауылы-43 км) ауданның ТКШ, ЖМ және АҚ бөлімі конкурстық құжаттамада орындалатын жұмыстардың көлемі мен бағалары туралы ақпарат орналастырылмаған.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 495-тармағын бұза отырып, «Qeruen XXI» ЖШС Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Жас ауылында сумен жабдықтау үшін кешенді блок модуль (КБМ) орнату жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 2023 жылғы 23 маусымдағы № 54 шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеді.

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының өнім берушісі 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-бабының 9-тармағын бұза отырып, Жалпақтал кентінде орналасқан саябақтар мен скверлерді техникалық сумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 2022 жылғы 18 мамырдағы № 49 шарттың орындалуын қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күнінен кеш енгізілді.

Ауданның құрылыс бөлімі Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Қағидаларының 41-бабы 3-тармағын және 468-тармағын бұза отырып, 2022 және 2023 жылдары жасалған тікелей жасасу жолымен бір көзден алынған шарттар бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен анықталған нысанда мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырған жоқ.

Салықтық емес түсімдер түсімдерінің толықтығы мен уақтылығы аудиті.

Жергілікті бюджетке салықтық емес түсімдерінің толықтығы мен уақтылығына аудит жүргізу кезінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан жеке тұрғын үйді жалға алушылардың жалға берілетін тұрғын үйге ақы төлеу жөніндегі міндеттемелері уақтылы және толық көлемде жүргізілмейтіні анықталды, осылайша 01.01.2024 жылғы жағдай бойынша жалпы сомасы **8 176,5 мың теңгеге** 93 жалға алушы бойынша берешек бар, оның ішінде аудит барысында **183,5 мың теңге** өтелді.

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет Кодексінің 94-бабының 2-тармағын, Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы №268-XIII Азаматтық кодексінің 271-бабын және тұрғын үйді жалға алуға жасалған шарттардың 93-тармағының 2) тармақшасын немесе 93 жалға алушыларды бұза отырып, тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы енгізу бойынша міндеттемелер сақталмаған, нәтижесінде **7 993,0 мың теңге** сомасына жалдау ақысы бойынша берешек пайда болды.

Өз кезегінде, «Казталов ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бюджетке түсетін түсімдерді өндіріп алуға жауапты уәкілетті орган ретінде ол басқаратын түсімдердің толықтығы мен уақтылығы қамтамасыз етілмеген.

Сондай-ақ, дәл осындай фактілер «Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ бойынша жалға алушы жалдау ақысын төлеу мерзімдерін сақтамайды, 2023 жылы барлығы жалдау ақысын уақтылы төлемеудің 5 фактісіне жол берілген.

Аталған бұзушылыққа «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Кодексінің 205-бабына сәйкес, байланысты гранттар қаражатының түсімдерін қоспағанда, бюджетке төленетін салықтық емес төлемдерді және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді толық төлемегені үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген.

«Казталов аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ бөлім басшысы атынан А. И. Айтжанов пен Хасанов Мұрат Хамзинұлы арасында «бордақылау базасын салу үшін» Ақпәтер ауылдық округі әкімінің 2020 жылғы 23 қаңтардағы №6 шешімі негізінде 4320,0 мың теңгеге 4,0 га жер учаскесін сатып алу-сату туралы 2020 жылғы 24 қаңтардағы №2 шарты жасалды.

Аудит барысында Азамат Хасанов Мұрат Хамзинұлы кесте бойынша 2820,0 мың теңге сомаға төлем жүргізгені, ал 2023 жылғы 27 қаңтардан 2024 жылғы 28

ақпанға дейінгі кезеңде 1500,0 мың теңге соманың қалдығына төлем жүргізілмегені анықталды.

2020 жылғы 24 қаңтардағы №2 шарттың 2-қосымшасын бұза отырып, 2023-2024 жылдары жалпы сомасы **1500,0 мың теңгеге** төлем жүргізілген жоқ.

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 49-бабы 3-тармағын бұза отырып, Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі азамат М.Х. Хасановтан **320,3 мың теңге** сомасына жер учаскелерін сатып алу-сату шарты бойынша тұрақсыздық айыбын есептеген жоқ немесе оны қайтарған жоқ.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 47-бабының 4-тармағын бұза отырып, Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі «КаР-Тел» ЖШС-мен 104 мың теңге сомасына жер учаскелерін сатып алу-сату шарты бойынша тұрақсыздық айыбын есептеген жоқ немесе оны қайтарған жоқ.

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Кодексінің 205-бабына сәйкес, байланысты гранттар қаражатының түсімдерін қоспағанда, бюджетке төленетін салықтық емес төлемдерді және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді толық төлемегені үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген.

Жоғарыда аталған бұзушылықтар бойынша материалдар Казталов ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасына жолданды.

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-1-бабы 3-тармағының 16-тармақшасын, 47-бабы 4-тармағын бұза отырып, «Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ жасалған жер учаскесін сатып алу-сату шарты талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асырмады, сондай-ақ сатылған жер учаскелерін сатып алу-сату немесе қайтару шартын бұзу жөніндегі құқықты пайдаланбады.

Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 94-бабының 2-тармағын бұза отырып, бюджетке түсетін түсімдерді өндіріп алуға жауапты «Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ атынан уәкілетті орган түсімдердің толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз етпеді.

Аудит барысында 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде ауданның экономика бөлімі «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының (Банкомат) орын алып жатқан алаңы үшін коммуналдық қызметтер (электр энергиясы) ақысын төлегені анықталды, негізінде аталған шығыстары жалға алушының есебінен жүргізілуі тиіс.

Осылайша, мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын және жалдау шартын бұза отырып, жалдаушы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы атынан **247,7 мың теңге** сомаға электр энергиясы үшін төлем жүргізбеді.

Бюджеттік өтінімдерді жолдау

Бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға бөлінген ауданның бюджет қаражатын жоспарлау нәтижесінде Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4

желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 4-бабы 9) тармақшасының бюджеттік жүйенің негізділік қағидаты, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 24.11.2014 ж. №511 бұйрығымен бекітілген бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларының 8-тармағының 2-тармақшасы сақталмай жүргізілді., бұл орайда шығыстар жалпы сомасы **1 154 808,5 мың теңгеге** тиімсіз жоспарлаған, яғни шығыстар көлемін растау үшін негіздеуші құжаттар қоса берілмеген, соның ішінде;

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 67-бабы 9-тармағы 2-тармақшасы сақталмай, 2022 жылы «Казталов аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ, «БҚО Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі «ММ,» Қарасу ауылдық округі» ММ,»Қараөзен ауылдық округі», 2023 жылы «БҚО Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ, «БҚО Казталов аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, «Бірік ауылдық округі» ММ, «Қошанкөл ауылдық округі»ММ, бюджеттік өтінімдерге **түсіндірме жазбаларда ағымдағы жағдай, бар проблемалардың қысқаша сипаттамасын жазылмаған.**

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 24.11.2014 жылғы №511 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларының» 45-тармағын бұза отырып, бюджеттік бағдарламалардың 10 әкімшісі мен 16 ауылдық округтің, бюджеттік бағдарламалардың 6 әкімшісінің және 5 ауылдық округтің ішінен ел ішінде қызметтік іссапарларға жоспарланатын шығыстарды негіздеу үшін ағымдағы жылға **бекітілген іссапар жоспарлары** мен жобалары ұсынылмаған жоспарлы кезеңге арналған іссапар жоспарлары, оның ішінде: «Казталов ауданы әкімінің аппараты» ММ (2022 жыл), «Казталов аудандық мәслихатының аппараты» ММ (2022-2023 жылдар), «БҚО Казталов ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ (2022-2023 жылдар), «Казталов ауданының С. Садықов атындағы Казталов аудандық демалыс орталығы» МКҚК(2023 жыл), «БҚО Казталов аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ (2023 жыл),» Казталов ауданының ішкі саясат бөлімі «ММ 2022-2023 жылдар),» Қараузен ауылдық округі «ММ (2022 жыл),» АқпATER ауылдық округі «ММ,» Жаңажол ауылдық округі «ММ (2022-2023 жылдар), «Жалпақтал ауылдық округі» ММ (2022-2023 жылдар), «Болашақ ауылдық округі» ММ (2022 жыл).

Сондай-ақ, аудит барысында «**БҚО Казталов ауданының жер қатынастары бөлімі**» ММ 2022-2023 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 30.11.2016 жылғы №629 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік мониторинг жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың 48-тармағын бұза отырып, «**БҚО Казталов ауданының экономика және қаржы бөлімі**» ММ бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есептер ұсынылмағаны анықталды.

Сонымен қатар, аудит барысында «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-де 2022 және 2023 жылдары бюджеттік бағдарламалар мүлдем әзірленбегені анықталды.

2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ ҚР Еңбек Кодексінің 114 бабының 1-тармағы және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 908 бұйрығымен бекітілген «Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларын бекіту туралы» қағидасының 14-тармағы бұзылып, қызметкерлердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын есептеу барысында «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК орташа жалақыға үнемделген қаржыдан төленген бір жолғы мерекелік сыйақылар 1 137,2 мың теңгеге негізсіз есептелініп, төленген, оның ішінде: 2022 жылы 362,3 мың теңге, 2023 жылы 774,9 мың теңге.

«Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 тамыз №1127 қаулысы сақталмай, «С.Садықов атындағы Казталов аудандық мәдени демалыс орталығы» МКҚК – ның 36 –қызметкеріне бөлімше басшыларының ұсынымынсыз және кәсіпорын басшысының бұйрығынсыз 540,0 мың теңге, сонымен қатар «Жалпақтал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-і бас маманның алынбаған тәртіптік жазасын ескермей 226,8 мың теңге сыйақы негізсіз және 2 мемлекеттік әкімшілік қызметшіге төленетін бонус 48,5 мың теңгеге артық төленген.

16 (IAS) Халықаралық қаржы есептілігінің стандартының 48-тармағы, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 Заңының 6 бабының 3-тармағының 2) – тармақшасы (операциялар мен оқиғаларды хронологиялық тәртіппен және уақтылы тіркеу) және Есеп саясатының 4.7.1 - тармағы бұзылып, 2023 жылы негізгі құралдарға амортизация (тозу) 49 967,0 мың теңге сомасында есептелінбеген және шығындарға танылмаған, нәтижесінде қаржылық есептілікте бұрмалаушылыққа жол берілген.

Кәсіпорынның есеп саясатының III – бөлімінің 3.12-тармағы бұзылып, кәсіпорынның бухгалтерлік есебі бойынша 19 622,3 мың теңгенің материалдары мен өзге де қорларының есебі 1300 «Қорлар» бухгалтерлік есеп шотында жүргізілмеген.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234 Заңының 4 бабына және ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығымен бекітілген «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары» қағидасының 23-тармағы бұзылып, кассир Г. Жумағалиеваға берілген 210,0 мың теңге аванстық есеппен растайтын құжаттарсыз негізсіз есептен шығарылған.

2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе): (болған жоқ).

III. Қорытынды бөлік.

3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар:

Казталов ауданының бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану тиімділігіне жүргізілген мемлекеттік аудит нәтижелері

Аудит барысында бюджет кірісіне ақпалай өтелген қаражат және атқарылған жұмыстардың жалпы сомасы **80 986,7 мың теңгені** құрайды.

«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-не жасалмаған жұмыстарды қабылдаған техникалық қадағалаушылардың әкімшілік жауапкершілігін қарау үшін 4 – материал жолданды.

«Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ-не бухгалтерлік есепте бұрмалаушылыққа жол бергені үшін және мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісті түрде орындамаған өнім берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қоюмен сотқа жүтінбегені үшін әкімшілік жауапкершілігін қарауға 22 материал жолданды. Сонымен қатар, Тексеру комиссиясымен заттай нормаларды сақтамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарауға 2 материал сотқа жолданды. Казталов ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасына 95 материал жолданды.

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар:

Жүргізілген мемлекеттік аудит мәселелері бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің қызметінің нәтижелерінің және қаржылық-шаруашылық операцияларын орындауындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларының талаптарынан ауытқуы, сондай-ақ қабылданған шешімдерге әсер ететін басқа да бұзушылықтар мен ауытқулар маңыздылық деңгейі бөлінген бюджет қаражатының жалпы сомасының 5%-дан астам деңгейінде айқындалады.

Қаржылық және шаруашылық операцияларын жүргізу барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және басқа заңнамасының талаптары сақтамаған, нәтижесінде бюджеттік бағдарламаны қалыптастыру кезінде және қаражатты пайдалану кезінде бірқатар бұзушылықтарға жол берілген.

Жүргізілген аудиторлық іс-шараның нәтижесінде жалпы сомасы 1 442 364,4 мың теңге құрайтын бұзушылықтар анықталды, оның ішінде:

1) қаржылық бұзушылықтар – 252 822,6 мың теңге, оның ішінде:

- өтеуге (түсуге) – 52 397,4 мың теңге;

- қалпына келтіру – 200 425,2 мың теңге.

2) бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау сомасы – 1 164 381,7 мың теңге.

3) бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану сомасы – 25 160,1 мың теңге.

4) 42 бірлік мөлшеріндегі рәсімдік бұзушылықтар.

Жалпы мемлекеттік аудитпен қамтылатын кезең аралығында 8 мемлекеттік мекемеде аудиторлық іс-шар нәтижесінде барлығы 6 896 276,0 мың теңге қаржы тексерілген, аудит қорытындысымен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарынан ауытқуы, яғни қаржы бұзушылығы 252 822,6 мың теңгені құрап отыр, яғни 3,7 % - яғни маңызды емес, өйткені белгіленген 5% мәнділік деңгейден төмен.

Аудит барысында 7 896,7 мың теңге өтелді, 73 090,0 мың теңге қалпына келтірілді. Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар 123 факті бойынша материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға жолданды.

Мемлекеттік аудит барысында құрылыс жұмыстарды тексеру және бақылау өлшемдері нәтижелері бойынша төмендегідей өрескел заңбұзушылықтар

анықталды: 2023 жылы «Казталов ауданы әкімінің аппараты» ММ «БатысСервисПлюс» ЖШС және «Таза Аудан» ЖШС қызмет көрсету мерзімінің қысқаруына байланысты шарттар сомасын азайту жасамай нәтижесінде көрсетілмеген қызметтер үшін жалпы сомасы 5 162,7 мың теңгеге негізсіз төлемге жасалған.

Дәл осындай жағдай «Казталов ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ және Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны арасында Жалпақтал кентінде орналасқан саябақтар мен скверлерді техникалық сумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көзделген жасыл желектерді суару бойынша шарт сомасын 853,8 мың теңгеге азайту бөлігінде өзгерістер енгізілмеген.

Мемлекеттік аудит барысында «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ «БҚО Казталов ауданының Көмекші, Көктерек, Оразғали және Жұлдыз ауылдарының әлеуметтік объектілерін газбен жабдықтау желілерінің құрылысы» объектісі бойынша әзірлеушісі «STROYCONSALTING» ЖШС жобалау ұйымы болып табылатын жобалау-сметалық құжаттамасы зерделеніп, онда бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада жұмыстардың құрамында көрсетілген жалпы жұмыс көлемі бойынша 44 329,8 мың теңге сомасына артуы анықталды.

Тапсырыс беруші «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мердігері «Арай-НС компаниясы» ЖШС болып табылатын осы құрылыс объектісі бойынша бақылау өлшемі (тексеру) жүргізілді.

«Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ Бюджет Кодексінің 97-бабы 6-тармағын бұза отырып, орындалған жұмыстарды растаудың дұрыстығын қамтамасыз етпеген, нәтижесінде «АрАй-НС» ЖШС бюджет қаражатын негізсіз 105 668,5 мың теңге төледі.

Сондай-ақ, нақты орындалған жұмыстарды орындалған жұмыстар актілерінде және жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген деректермен салыстыру кезінде бақылау өлшемінің (тексеру) нәтижесі бойынша Тапсырыс беруші «Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ болып табылатын «Казталов ауданының Қайыңды ауылында 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы» объектісінде мердігер «ДаренСтройСервис» ЖШС-мен жалпы сомасы 11 187,0 мың теңгеге орындалмаған жұмыстардың көлемі анықталды.

Сондай-ақ, Тапсырыс беруші ауданның ТКШ, ЖМ және АД бөлімі болып табылатын «БҚО Казталов ауданы Болашақ ауылдық округінің Болашақ ауылына кіреберістердің 0-1 км аудандық маңызы бар автожолын орташа жөндеу» объектісі бойынша «Жайық Жол Құрылыс» ЖШС орындамаған тасымалдау шығындарының және материалдың жалпы құны үшін 10 479,7 мың теңге негізсіз төлеген.

Аудиторлық іс-шараның нәтижесінде анықталған бұзушылықтарға алып келген себептер, ол мекеме басшыларының ұйымдастырушылық қабілетінің жоқтығы немесе тиісті деңгейінде болмауы, мамандардың біліктілігі төмендігі немесе олардың ұқыпсыздығы.

Аталған себептер жиынтықта немесе әр-бір себеп жеке, аталған бұзушылықтарға алып келуіне себеп.

Аудан бойынша 2023 жылдың қорытындысы бойынша бюджет шығындарының кассалық орындалуы 5 536 199,6 мың теңге, немесе түзетілген бюджеттің 97,7% деңгейінде қалыптасты. Бұл ретте, шығындар көлемі 2022 жылмен салыстырғанда 4 878 857,5 мың теңгеге (46,9%) азайды.

2023 жылға арналған аудан бюджеті шығындарының функционалдық топтар бөлінісінде орындалуы

млн теңге

Функционалдық топтар атауы	2023ж бекітілген	2023ж нақтыланған	2023ж түзетілген	2023ж орындалу	Түзетілген бюджетке орындалу %
Шығындар, оның ішінде:	6 534,3	5 629,8	5 668,6	5 536,1	97,7
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	410,3	556,8	603,9	601,3	99,6
үлес салмағы %	6,3	9,9	10,7	10,9	
Қорғаныс	53,8	58,6	56,4	56,4	100,0
үлес салмағы %	0,8	1,0	1,0	1,0	
Қоғамдық қауіпсіздік	0,0	2,1	1,7	1,7	100,0
үлес салмағы %	0,0	0,04	0,03	0,03	
Денсаулық сақтау	0,5	0,5	0,5	0,5	99,8
үлес салмағы %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	1 275,0	665,6	663,9	662,4	99,8
үлес салмағы %	19,5	11,8	11,7	12,0	
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы	494,3	791,4	978,4	939,9	96,1
үлес салмағы %	7,6	14,1	17,3	17,0	
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	959,6	965,9	947,8	944,0	99,6
үлес салмағы %	14,7	17,2	16,7	17,1	
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау	80,8	73,2	72,4	71,1	98,2
үлес салмағы %	1,2	1,3	1,3	1,3	
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	32,0	45,3	42,3	42,3	100,0
үлес салмағы %	0,5	0,8	0,7	0,8	
Көлік және коммуникациялар	1 809,2	718,7	712,1	627,3	88,1
үлес салмағы %	27,7	12,8	12,6	11,3	
Басқалар	646,2	762,8	600,3	600,3	100,0
үлес салмағы %	9,9	13,5	10,6	10,8	
Борыштық қызмет көрсету	91,8	91,8	91,8	91,8	100,0
үлес салмағы %	1,4	1,6	1,6	1,7	
Трансферттер	681,3	897,6	897,6	897,6	100,0
үлес салмағы %	10,4	15,9	15,8	16,2	

Ауданның бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен есепті жылы 5 536 199,5 мың теңге игерілді, бұл түзетілген бюджеттің 97,7% құрайды. Бұл ретте шығындар көлемі 2022 жылмен салыстырғанда 4 878 857,5 мың теңгеге азайды.

Игерілмеген қаражаттың жалпы сомасы 132 430,4 мың теңге құрайды.

2023 жылы аудан бюджетіне, бюджеттік кредиттерді өтеу ретінде 89 762,2 мың теңге келіп түсті, оның 78 855,0 мың теңгесі кестеге сәйкес жоғары тұрған бюджетке кредитті өтеуге жұмсалды. Жоғары тұрған бюджеттен 199 145,0 мың теңге бюджеттік кредиттер бөлінді және ауылдағы әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға тұрғын үй сатып алуға ауылдық жерге жұмысқа және тұруға келген 31 маманға берілді, игерілуі 152 735,3 мың теңгені (76,7%) құрады. Игерілмеген 46 409,7 мың теңгенің 341,7 мың теңгесі бағалар мен тұтыну нормаларының өзгеру салдарынан пайдаланбай қалған қалдық; 46 068,0 мың теңге бюджеттік кредитті жоспарланған алушылар санынаң нақты алушылар санының аз болуына байланысты үнемделді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысымен Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі бекітілді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №99 қаулысымен мемлекеттік жоспарлау жүйесіне өзгерістер енгізіліп, Аудандық және облыстық маңызы бар қалалар деңгейінде өңірлердің дамыту бағдарламалары жасақталмайды. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, тек облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарлары жатқызылады.

Осыған орай, аудандық аумақтық дамыту бағдарламалары жасақталмайды, сәйкесінше олардың іске асырылуына бағалау жүргізілмейді.

Ауданда басқа бағдарламалық құжаттардың іске асырылуы туралы ақпарат.

«Ауыл-ел бесігі» жобасы аясында жалпы сомасы 600 306,0 мың теңгеге қаражат бөлінді:

- «Қараоба ауылындағы ауылішілік автомобиль жолдарын қайта жаңарту - 86 240,0 мың теңге;
- «Бостандық ауылындағы ауылішілік автомобиль жолдарын қайта жаңарту» - 304 001,0 мың теңге;
- «Қайыңды ауылдық округінде 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы» - 210 065,0 мың теңге.

«Дипломмен ауылға» жобасы бойынша 173 963,3 мың теңге игерілді, оның ішінде:

Ауылдық жерге келген 31 маманға тұрғын үйлер сатып алуға 152 228,3 мың теңге берілді, бір реттік пособие 63 маманға 21 735,0 мың теңге көлемінде төленді.

Облыстық бюджеттен еңбек ақыны ішінара субсидиялауға 17 278,0 мың теңге бөлініп, толық игерілді. Әлеуметтік жұмыс орындарға 63 жұмыссыз тартылды.

«Жастар практикасына» есепті жылы облыстық бюджеттен 39 120,0 мың теңге бөлініп, толық игерілді, 17 жас жұмысқа орналастырылды.

Ақылы қоғамдық жұмыстарға облыстық бюджеттен 84 465,0 мың теңге бөлініп, толық игерілді, бұл бағдарлама бойынша 338 адам жұмысқа орналастырылды.

Жаңа бизнес идеяларға мемлекеттік грант беру үшін облыстық бюджеттен 46 920,0 теңге бөлініп, толық игерілді. Мемлекеттік грантқа 54 адам ие болды.

«Жасыл ел» бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 6 076,0 мың теңге бөлініп, 4 559,0 мың теңгесі Казталов ауылдық округіне беріліп, 60 студент жазғы демалыс уақытында жұмысқа тартылды; 1 517 мың теңге Жалпақтал ауылдық округіне беріліп, 20 студент маусымдық жұмысқа тартылды. Студенттер елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандырумен айналысты.

2023 жылғы кезеңде уәкілетті орган жалпы сомасы 1 300 882,0 мың теңгеге 19 жоба бойынша экономикалық қорытындыларды қарады, оның ішінде трансферттер есебінен 1 251 110,0 мың теңгеге, жергілікті бюджет есебінен 49 772,0 мың теңгеге.

Осы инвестициялық ұсыныстарды қаржыландыру бюджеттік инвестициялар арқылы, оның ішінде функционалдық топтар бөлінісінде айқындалды:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер: жалпы сомасы 1 000,0 мың теңгеге 2 инвестициялық жоба іске асырылды:

«БҚО, Казталов ауданы, Казталовка ауылында әкімшілік ғимарат салу» объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеу (2024 жылға ауысатын объект);

«БҚО Казталов ауданы Жалпақтал ауылында әкімшілік ғимарат салу» объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (екі жақтың келісімімен шарт бұзылды);

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық: жалпы сомасы 651 004,0 мың теңгеге 5 инвестициялық жоба іске асырылды:

- «БҚО, Казталов ауданы Казталов ауылында Амангелді және Б.Момышұлы көшелеріндегі 10 (он) екіпәтерлі тұрғын үйлердің жер учаскелеріне инженерлік желілерді тарту құрылысы» жұмыс жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (2024 жылға ауысатын объектілер);

- «БҚО, Казталов ауданы, Көктерек, Оразғали, Жұлдыз ауылдарының әлеуметтік нысандарына газдандыру жүйесінің құрылысы» (объект ағымдағы жылы аяқталды);

- «БҚО, Казталов ауданы, Талдықұдық, Кіші Талдықұдық, Бейстерек ауылдарының әлеуметтік нысандарына газдандыру жүйесінің құрылысы» (объект ағымдағы жылы аяқталды);

- «БҚО, Казталов ауданы Караоба ауылына Кіші Өзен өзенінен техникалық сумен қамтамасыз ету құрылысы» (объект ағымдағы жылы аяқталды);

- «БҚО, Казталов ауданының елді мекендерін тарта отырып, Искра топтық сумен жабдықтауды реконструкциялау» жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (2024 жылға ауысатын объектілер).

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік: жалпы сомасы 11 090,0 мың теңгеге 2 инвестициялық жоба іске асырылды:

- «БҚО, Казталов ауданы Қараөзен ауылында 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (объект ағымдағы жылы аяқталды);

- «БҚО, Казталов ауданы, Қошанкөл ауылында 10 орындық барлық маусымдық лагерінің құрылысы» объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (объект ағымдағы жылы аяқталды).

Көлік және коммуникациялар: жалпы сомасы 38 382,0 мың теңгеге 8 инвестициялық жоба іске асырылды:

- «БҚО, Казталов ауданы Қошанкөл ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын реконструкциялау» объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (2024 жылға ауысатын объектілер);

- «БҚО, Казталов ауданы Жалпақтал ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамасына сараптама жүргізу (2024 жылға ауысатын объектілер);

- «БҚО, Казталов ауданы Ақпәтер ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамасыны әзірлеу (2024 жылға ауысатын объектілер);

- «БҚО, Казталов ауданы Болашақ ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамасыны әзірлеу (2024 жылға ауысатын объектілер);

- «БҚО, Казталов ауданы Казталов ауылындағы кентішілік 11 көшедегі автомобиль жолдарын реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамасын нақтылау (объект ағымдағы жылы аяқталды);

- «БҚО, Казталов ауданы Казталов С.Садыков көпесіндегі автомобиль жолдарын реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу (объект ағымдағы жылы аяқталды);

- «БҚО, Казталов ауданы Жалпақтал ауылындағы кентішілік 8 көшедегі автомобиль жолдарын реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамасын нақтылау (объект ағымдағы жылы аяқталды);

- «БҚО, Казталов ауданы Қараөзен ауылындағы ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамасына сараптама жүргізу (объект ағымдағы жылы аяқталды);

Басқа да: жалпы сомасы 600 306,0 мың теңгеге 3 инвестициялық жоба іске асырылды:

- «БҚО, Казталов ауданы Қараоба ауылындағы ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау» (2024 жылға ауысатын объектілер);

- «БҚО, Казталов ауданы Бостандық ауылындағы ауылшілік автомобиль жолдарын реконструкциялау» (2024 жылға ауысатын объектілер);

- «БҚО, Казталов ауданы Қайыңды ауылында 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы» (2024 жылға ауысатын объектілер).

Ауданның бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен есепті жылы бюджеттің атқарылуы кезіндегі шығындар бойынша 132 430,4 мың теңге игерілмеген, бұл түзетілген жылдық жоспарға 2,3% құрады.

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бойынша бюджет қаражатын игермеудің негізгі сомалары «Казталов аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ «Сумен

жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша 31 567,3 мың теңге (қолма-қол ақшаны бақылау шотында қаржы жетіспеу), облыстық трансферттер бойынша 33 900,3 мың теңге (оның ішінде 28 199,4 мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу, 1 034,9 мың теңге - Оразғали ауылына су қондырғыларын қондыру бойынша келісімшарт сомасынаң ұсталған 5%). «Транспорттік инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 22 654,1 мың теңге (қолма-қол ақшаны бақылау шотында қаржы жетіспеу). «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 8 089,5 мың теңге (қолма-қол ақшаны бақылау шотында қаржы жетіспеу). «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына және елді-мекендердің көшелеріне күрделі және орташа жөндеу» 54 069,6 мың теңге, оның ішінде 18 648,1 мың теңге – облыстық бюджеттен берілген трансферттер есебінен «Жаңатан ауылына кіреберіс жолының» 0-10 шақырымына орташа жөндеу жобасы бойынша күн райы салдарынан кесте үлгірмеу; 35 420,0 мың теңге - облыстық бюджеттен берілген трансферттер есебінен «Болашақ ауылына кіреберіс жолына» орташа жөндеу жобасы бойынша күн райы салдарынан кесте үлгірмеу.

«Казталов аудандық экономика және қаржы бөлімі» ММ бойынша «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 46 916,7 мың теңге, оның ішінде 341,7 мың теңге бағалармен тұтыну нормаларының өзгеруіне байланысты пайдаланбай қалған қалдық, бюджет қаржысын нақты алушылар саны жоспарланған саннан кем болу салдарынан. Сондай-ақ осы бюджеттік бағдарлама бойынша 1 235,3 мың теңге (қолма-қол ақшаны бақылау шотында қаржы жетіспеу салдарынан). «Казталов аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша «Талдықұдық, Кіші Талдықұдық, Бейстерек ауылдарының әлеуметтік нысандарына газдандыру жүйесінің құрылысы» жобасынан 408,3 мың теңге мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу. «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша – 4 935,3 мың теңге, оның ішінде 135,3 мың теңге республикалық трансферттер есебінен мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу, 4 800,0 мың теңге қолма-қол ақшаны бақылау шотында қаржы жетіспеу салдарынан.

Осылайша, 2023 жылы тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізбеген бюджеттік бағдарламалар әкімшілері: «Казталов аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ.

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар:

1. Батыс Қазақстан облысы бойынша тексеру комиссиясының отырысында Казталов ауданының бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану тиімділігіне жүргізілген мемлекеттік аудиторлық және сараптамалық-талдау іс-шара нәтижелері бойынша материалдарды қарау.

2. Мемлекеттік аудит объектілері тарапынан аудит барысында және Тексеру комиссиясының отырысына дейін 11 706,9 мың теңгенің өтелгендігі, 73 090,0 мың теңгенің есеп бойынша қалпына келтірілгендігі ескерілсін.

3.4. Қосымша: Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі, мемлекеттік аудит объектілері қалпына келтірген және өтеген қаражат жөніндегі ақпарат 10 парақта тіркелді.

Тексеру комиссиясының мүшесі



Қ.Г. Жапақов

Аудит жүргізуге жауапты бөлімнің басшысы



А.С. Джалмуханов

Талдау, сапаны бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы



А.К. Сибатова

**Аудит тобының жетекшісі
мемлекеттік аудитор**



Э.А. Амантаев

**Аудиторлық іс-шараны өткізген
мемлекеттік аудиторлар**



Е.Г. Сапиев



К.С. Колякова



Е.К. Сапарғалиев



Г.С. Хайруллина



Е.М. Картбаев